

Käynnissä olevien hankkeiden tilannekatsaus

Tekninen lautakunta 30.01.2024 § 7
18/00.02.05/2024

Valmistelija	<p>Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala, tilapalvelupäällikkö Ulla Salminen ja rakentamispäällikkö Maria Annala</p> <p>Yhdyskuntatekniikka</p> <ul style="list-style-type: none">• Mäntykujan rakentaminen talvituolla• Rengon alueen teiden saneeraus talvituolla• Tynin montun kunnostukseen hankittu materiaalia <p>Tilapalvelut</p> <ul style="list-style-type: none">• Korttesjärven vanhainkodin käyttövesisaneeraus• Kirkkorannan päiväkodin keittiömuutos (valmis vko 9) ja sisäilmakorjaukset (valmis vko 16)• Automaatiojärjestelmän päivittäminen• Alahärmän koulukeskusrakennuksen käyttöönotto ja kirjaston muutto• Ylihärmän alakoulun (Järventie) ja ”Voutilaisen” omakotitalon ja ulkorakennuksen purkaminen• Normaalit talviajan kunnossapito ja kiinteistönhoidolliset työt• Uusien projektien suunnittelua, aikataulutusta ja kilpailutusasiakirjojen laadintaa <p>Rakentaminen</p> <ul style="list-style-type: none">• Korttesjärven kuntosali valmistuu urakkasopimuksen mukaisesti ja urakan vastaanotto on sovittu viikolle 8.• Alahärmän koulukeskus on otettu koulukäyttöön 8.1.2024. Täydennyksiä ja urakkaan kuuluvia mittauksia tehdään hiihtolomaviikon aikana. Koulun pihan suunnittelutyöt käynnissä. Piha-alueen työt kilpailutetaan maaliskuun aikana.• Ylihärmän yläkoulun betoniset runkorakenteet ovat valmiina. Kattoristikoiden asennustyöt käynnissä. Sisäpuolella lattioiden putkitukset käynnissä ja rakennusaikainen lämmitys päällä.• Keskuskeittiöllä keittiö kylmiöiden ja pakastimien asennustyöt alkaneet. Seinien pinnoitustyöt käynnissä.
Esittelijä	Tekninen johtaja Antti Hakola
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.
Lisätietoja	Tekninen johtaja Antti Hakola, puh. 050 514 1576, etunimi.sukunimi@kauhava.fi
