

Käynnissä olevien hankkeiden tilannekatsaus

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 22

18/00.02.05/2024

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala, tilapalvelupäällikkö Ulla Salminen ja rakentamispäällikkö Maria Annala

Yhdyskuntatekniikka

- Rakennushankkeet talvitaulla.
- Kaavateillä hiekoitushiekan poistot käynnissä.
- Sorateillä routavaurioiden korjausta ja kevätkuokkauksia.
- Uusien hankkeiden valmistelua ja kilpailutuksia.

Tilapalvelut

- Kirkkorannan keittiömuutostyöt ovat valmiit ja liikuntasalin sisäilmasaneeraus on käynnissä, työt valmistuneet viikolla 19.
- Artturintuvan lattiamattojen saumojen uusiminen on aloitettu.
- Kortesjärven paloaseman sosiaalitalan saneeraustöiden suunnitelmat on tilattu.
- Purmojärven päiväkodin toiminnallisuuden parantamisen muutostyöt käynnissä.
- Ylihärmän kirkonkylän koulun ja Alahärmän lukiorakennuksen purkutyöt käynnissä.
- Kaupungintalon vesivahinkoalueen sisäpuolinen purkutyö käynnissä.
- Kesän töiden valmistelua ja aikataulutusta.
- Normaalit kevään kiinteistönhoidolliset työt käynnissä, joita mm. ilmanvaihdon suodattimien vaihto, jäähdytys- ja kylmäjärjestelmien huollot, padotusventtiilien tarkastukset, salaojakaivojen toimintatarkastus, ovi- ja ikkunahuollot.
- Rakennusosien keväthuollot (katon vesijärjestelmien puhtaanapito, vesikaton pintarakenteiden ja varusteiden huolto, huippumurien huollot), käsisammuttimien huoltotarkastukset, turvavalojen, sprinklerijärjestelmien ja muiden palontorjuntalaitteiden huoltotarkastus.
- Ulkoalueiden keväthuolto: jätekatosten pesu, piha-alueen sadevesijärjestelmien puhtaanapito, hiekan poisto yms.

Rakennuttaminen

- Alahärmän koulukeskuksen pihasuunnitelmia joudutaan tarkentamaan jäljellä olevan määrärahan mukaisiksi.
- Ylihärmän yläkoulun ulkoseinämuuraukset on aloitettu, iv-koneet paikallaan, väliseinä rungot melkein valmiina, ensimmäiset vesieristetyt aloitettu. Ensimmäinen P1 alue rajataan ensiviikolla.
- Kortesjärven kuntosalin laitetoimittajaksi on valittu Wasa Gym Traiding Oy. Rakennusurakoitsija Reijo Palosaari Oy siivoaa sovitusti piha-aluetta nyt, kun lumet ovat sulaneet.
- Keskuskeittiön työmaa on viimeistely vaiheessa ja urakka on pysynyt aikataulussa.

Esittelijä

Vs. tekninen johtaja Maria Annala

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen.

Lisätietoja

Vs. tekninen johtaja Maria Annala, puh. 050 330 5326,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
