

## Alahärmän koulukeskuksen hankinta-arvon tarkistaminen

Tekninen lautakunta 12.11.2024 § 62

<b>Valmistelija</b>	<p>Vs. tekninen johtaja Maria Annala</p> <p>Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.2.2022 § 5 hyväksynyt Alahärmän koulukeskuksen kustannusarvioksi 12,2 miljoonaa euroa.</p> <p>Hankkeen kustannusarvioon ovat sisältyneet rakentamiskustannusten lisäksi rakennuttajan kustannukset, joiden määräksi on alkuperäisessä kustannusarviossa arvioitu 2,2 miljoonaa euroa. Rakennuttajan kustannuksiin on sisällytetty myös piha-alueiden rakentaminen.</p> <p>Koulukeskuksen rakentamisen toteutuneet kustannukset ovat olleet 31.10.2024 mennessä 12.226.647,47 euroa. Koulukeskusrakennus on vastaanotettu 30.11.2023. Piha-alueen rakentaminen on aloitettu vasta tänä vuonna ja se jatkuu vuoden 2025 ja 2027 aikana, kun moduulirakennukset ja vanha yläkoulurakennus poistuvat. Koulualueelle tarvitaan vielä roskakatos, pyörätelineet, yläkoulun välitunti piha ja alakoulun puolelle peliareena. Piharakenteita kunnostetaan myös poistuvien rakennusten kohdilta. Lisäksi kiinteistölle tulee hankkia varavoimakone.</p> <p>Hankintamenon lisätarpeet jakautuvat vuosille 2024 40.000 euroa, 2025 210.000 euroa ja 2027 150.000 euroa.</p>
<b>Esittelijä</b>	<p>Vs. tekninen johtaja Maria Annala</p>
<b>Päätösehdotus</b>	<p>Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Alahärmän koulukeskuksen hankinta-arvon tarkistamista 0,4 miljoonan euron lisäyksellä.</p>
<b>Päätös</b>	<p>Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen.</p>
<b>Lisätietoja</b>	<p>Vs. tekninen johtaja Maria Annala, puh. 050 330 5326, etunimi.sukunimi@kauhava.fi</p> <hr/>

Kaupunginhallitus 02.12.2024 § 205  
78/10.03.02.00/2022

<b>Valmistelija</b>	<p>Hallintojohtaja Liisa Salo 27.11.2024</p> <p>Alahärmän koulukeskusinvestoinnille on 31.10.2024 mennessä kertynyt kustannuksia 12,227 miljoonaa euroa. Näin ollen valtuuston Alahärmän koulukeskusinvestoinnille hyväksymä 12,2 miljoonan euron hankinta-arvo on ylittynyt 27.000 eurolla.</p> <p>Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle koulukeskuksen hankinta-arvon tarkistamista 0,4 miljoonalla eli 12,6 miljoonaan euroon.</p>
---------------------	---

Erittely syntyneistä kustannuksista on oheismateriaalina.

Vuoden 2025 talousarvion investointiosaan esitetään 210.000 euron ja vuoden 2027 investointisuunnitelmaan 150.000 euron määrärahaa investoinnin loppuun saattamiseksi. Lisäksi investointiin käytetään kuluvan vuoden jäljellä olevaa määrärahaa.

<b>Esittelijä</b>	Kaupunginjohtaja Vesa Rantala
<b>Päätösehdotus</b>	Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Alahärmän koulukeskuksen hankinta-arvon korottamista 12,6 miljoonaan euroon.
<b>Päätös</b>	Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.
<b>Lisätietoja</b>	Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. 050 330 5286, etunimi.sukunimi@kauhava.fi

---