

Vuoden 2025 talousarvion investointiosan tarkistaminen

Kaupunginhallitus 01.12.2025 § 264
353/02.02.00/2024

Valmistelija

Hallintojohtaja Liisa Salo 25.11.2025

Kaupunginhallitus on 9.6.2025 § 150 päättänyt ostaa Kiinteistösaakeyhtiö Kauhavan Säästökeskuksen osakkeita 15.000 euron kauppahinnalla. Osakkeiden kauppa on toteutettu kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Kaupunki omistaa nyt yhtiön sataprosenttisesti.

Kaupunginhallitukselle ei ole vuoden 2025 talousarvion investointiosassa myönnetty määrärahaa osakkeiden ja osuuksien hankintaan ja niistä maksettavaan varainsiirtoveroon. Kaupunginhallituksen tuleekin esittää valtuustolle talousarvion tarkistamista tältä osin.

Talousarviossa on kaupunginhallitukselle myönnetty 260.000 euron investointimääräraha muihin pitkävaikutteisiin menoihin. Määrärahasta 50.000 euroa on ollut tarkoitus käyttää arkistojen digitointiin. Digitointiprojektia ei korkeiden kustannusten takia ole kuitenkaan käynnistetty vuoden 2025 aikana. Näin olleen muiden pitkävaikutteisten menojen määräraha ei tule kokonaisuudessaan käytettyä, vaan siitä voidaan valtuuston päätöksellä siirtää osakkeisiin ja osuuksiin tarvittava osuus määrärahojen välisenä siirtona.

Kun talousarviotarkistus toteutetaan määrärahojen välisenä siirtona, ei sillä ole vaikutusta rahoitusosaan.

Tekniselle lautakunnalle myönnetyistä määrärahoista Kaupungintalo-hankkeen ja Ylihärman koulukeskus -hankkeen määrärahat tulevat ylittymään. Kaupungintalon osalta määrärahan ylittyminen johtuu arvioitua korkeammista kustannuksista. Ylihärman koulukeskuksen viimeinen vaihe valmistuu ennakoitua aikaisemmin, jo marraskuussa 2025. Alkuperäinen valmistumisaika oli vuoden 2026 alkupuolella, minkä vuoksi hankkeelle on vuoden 2025 talousarviossa varattu 300.000 euron määräraha suunnitteluvuodelle 2026. Muuttuneen valmistumisaikataulun seurauksena Ylihärman koulukeskukselle ei ole varattu määrärahaa vuoden 2026 talousarvioon, ja suunnitelmavuodelle 2026 varatut kustannukset erääntyvät maksettavaksi vuoden 2025 puolella. Lisäksi Ylihärman koulukeskus -hankkeen kustannukset tulevat toteutumaan jonkin verran hyväksyttyä hankinta-arvoa korkeampina.

Valtuusto on 26.5.2025 § 43 korottanut Kaupungintalo-hankkeen määrärahaa 620.000 eurolla. Tekninen lautakunta ei ole esittänyt siihen tehtäväksi uutta tarkistusta, kuten ei myöskään Ylihärman koulukeskus -hankkeen määrärahan tarkistamista.

Osa tekniselle lautakunnalle myönnetyistä määrärahoista tulee todennäköisesti alittumaan, mikä kompensoi investointien kokonaistoteumaa. Ao. rakennushankkeiden määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia yksittäisinä hankkeina.

Talousarviomuutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Niistä poikkeamisista, joita ei ole hyväksytty talousarvion muutoksina valtuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa. Vuoden 2025

talousarvion toteutuminen tuodaan valtuuston käsiteltäväksi maaliskuussa 2026. Mahdollisista poikkeamisista annetaan tuolloin selvitys valtuustolle.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Vesa Rantala

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2025 talousarvion investointiosaa tarkistetaan seuraavasti:

Investointiosa	Myönnetty määräraha, €	Määrärahan tarkistus, €	Uusi määräraha, €
<i>Kaupunginhallitus Hanke / Hankeryhmä</i>			
Osakkeet ja osuudet	0	15.500	15.500
Muut pitkävaikutteiset menot	260.000	-15.500	244.500
<i>Investointimenot yhteensä</i>	<i>9.484.190</i>	<i>0</i>	<i>9.484.190</i>

Kaupunginhallitus antaa valtuustolle tiedoksi, että tekniselle lautakunnalle myönnettyt Kaupungintalo-hankkeen ja Ylihärman koulukeskus -hankkeen määrärahat ylittyvät esittelytekstissä mainituin perustein.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Lisätietoja

Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. 050 330 5286,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
