
 
Taloudellinen loppuselvitys/ Rengon alueen teiden saneeraus RV III 
 
Tekninen lautakunta 20.01.2026 § 11  
  
 
 
Valmistelija Vt. yhdyskuntatekniikan päällikkö Jukka Arvola 15.1.2026 

 
Rengon alueen teiden saneeraus RV III rakennusurakka on vastaanotettu 
29.8.2024. 
 
Alkuperäinen urakkasumma  304.300,00 € 
+ Lisä- ja muutostyöt  3.270,00 € 
- Hyvitykset   6.375,00 € 
Lopullinen urakkasumma  301.195,00 € 
+ Muut kustannukset  9.760,73 € 
Hankkeen kokonaiskustannukset (alv 0%)  310.955,73 € 

 
Esittelijä Vt. tekninen johtaja Maria Annala   
 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 

 
Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vt. teknisen johtajan 

ehdotuksen. 
 
Lisätietoja Vt. yhdyskuntatekniikan päällikkö Jukka Arvola, puh. 040 353 1578, 
 etunimi.sukunimi@kauhava.fi 

______________________________ 
 
 
Kaupunginhallitus 05.10.2026 § 146    
263/10.03.01.01/2023    
 
 
Valmistelija Hallintojohtaja Liisa Salo 23.9.2026 

 
Valtuuston on vuoden 2026 talousarviokirjassa asettanut konsernihallinnon 
toimialalle strategiseksi tavoitteeksi investointien määrän pitämisen 
hallitulla tasolla ja investointien toteuttamisen valtuuston hyväksymän 
hankinta-arvon mukaisesti. Tavoitteeseen liittyvänä toimenpiteenä / 
mittarina on selvityksen laatiminen valmistuneiden hankkeiden 
kustannuksista. Selvitys annetaan tiedoksi ao. lautakunnalle ja 
kaupunginhallitukselle.  
 
Rengon alueen teiden saneerauksen rakennusvaiheen III rakennusurakka 
on vastaanotettu 29.8.2024 ja sen toteutuneet kustannukset on annettu 
tiedoksi tekniselle lautakunnalle 20.1.2026. Hankkeen 
kokonaiskustannukset olivat 310.955,73 euroa.  
 
Tekniselle lautakunnalle ei ole esitetty hankkeen kustannusarviota, eikä 
taloudellisesta loppuselvityksestä siten selviä, onko hanke toteutunut 
kustannusarvion puitteissa.  
 
Konsernihallinnolle toimitettu kustannusarvio sisältää myös 
rakennusvaiheessa IV toteutetun Rengontien loppuosan saneerauksen. 
Mikäli se poistetaan kustannusarviosta, jää katujen rakentamisen ja 
kuivatuksen sekä valaistuksen osuudeksi 343.500 euroa. Tähän perustuen 
hankkeen toteutuneet kustannukset ovat alittaneet kustannusarvion.  



 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Vesa Rantala 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee Rengon alueen teiden saneerauksen 

rakennusvaiheen III toteutuneet kustannukset tiedoksi.  
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen. 
 
Lisätietoja Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. 050 330 5286, 
 etunimi.sukunimi@kauhava.fi 
 

______________________________ 
 


