

## Käynnissä olevien hankkeiden tilannekatsaus

Tekninen lautakunta 20.02.2024 § 14

18/00.02.05/2024

<b>Valmistelija</b>	<p>Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala, tilapalvelupäällikkö Ulla Salminen ja rakentamispäällikkö Maria Annala</p> <p>Yhdyskuntatekniikka</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mäntykujan rakentaminen talvituolla</li><li>• Rengon alueen teiden saneeraus talvituolla</li><li>• Saarijärven kunnostuksen valvontaan osallistuminen</li></ul> <p>Tilapalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kortesjärven vanhainkodin käyttövesisaneeraus on vastaanotettu</li><li>• Kirkkorannan päiväkodin keittiömuutos (valmis vko 9) ja sisäilmakorjaukset (valmis vko 16)</li><li>• Automaatiojärjestelmän päivittäminen</li><li>• Ylihärmän alakoulun purkaminen (Järventie)</li></ul> <p>Rakentaminen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kortesjärven kuntosalin laitteet ovat kilpailutuksessa Hilmassa</li><li>• Alahärmän koulukeskuksella tehdään viikolla 9 säätöjen tarkistuksia ja puutteiden korjauksia. Piha-alueet ovat menossa kilpailutukseen.</li><li>• Ylihärmän yläkoululla on pidetty ensimmäinen runkokatselmus</li><li>• Keskuskeittiön rakentaminen on aikataulussa, esitellään rakennus käyttäjille</li></ul>
<b>Esittelijä</b>	Vs. tekninen johtaja Maria Annala
<b>Päätösehdotus</b>	Tekninen lautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.
<b>Päätös</b>	Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen.
<b>Lisätietoja</b>	Tekninen johtaja Antti Hakola, puh. 050 514 1576, etunimi.sukunimi@kauhava.fi

---