

Käynnissä olevien hankkeiden tilannekatsaus

Tekninen lautakunta 28.05.2024 § 30
18/00.02.05/2024

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala, tilapalvelupäällikkö Ulla Salminen ja rakentamispäällikkö Maria Annala

Yhdyskuntatekniikka

- Alahärmän urheilukentän perusparannus: siirtourmen pohjien teko ja putkitukset menossa
- Tynin monttu: materiaalihankinnat ja pysäköintialueen putkitustyöt
- Kauppatien saneeraus: suunnittelun kilpailutuksen valmistelu
- Yrittäjätien jatke: urakoitsija valittu
- Mäntykujan rakentaminen: maanrakennustyöt jatkuvat
- Rengon alueen teiden saneeraus RV 3: kerrosrakenteiden tekoa
- Rengon alueen teiden saneeraus RV 4: urakkasopimus allekirjoitettiin 23.5.2024 ja urakoitsija aloittaa työt n. 3 viikon kuluttua.
- Ruusutie: kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.9.2023 päättänyt käynnistää Ruusutien puistoalueen haltuunoton ja hakea Maanmittauslaitokselta lunastustoimitusta.

Tilapalvelut

- Kirkkorannan päiväkodin sisäilmasaneeraus: vastaanotto viikolla 22
- Ylihärmän palvelukeskuksen keittiön kylmiöiden uusiminen käynnissä.
- Metsäkulman päiväkodin ja Ylihärmän päiväkodin keittiömuutokset: suunnittelu etenee. Lattiapintojen muutosten osalta tarjouskyselyt tehty.
- Purmojärven päiväkotitoiminnallisuuden parantaminen jatkuu
- Ylihärmän vanhan alakoulun purkutyö valmis ja vastaanotettu

Rakennuttaminen

- Ylihärmän koulukeskus: rakennusurakka aikataulussa, sisäpuoliset maalaus- ja pinnoitustyöt meneillään, P1 aluejako on tehty
- Alahärmän koulukeskus: piha-alueen työt alkavat kesäkuun alussa, tarjoukset on pyydetty paikallisilta urakoitsijoilta
- Korttesjärven kuntosali: avataan yleisölle 1.6.2024 alkaen
- Keskuskeittiö: rakennusurakka aikataulussa, vastaanotetaan toukokuun lopussa, oma kalustaminen jatkuu kesäkuun aikana

Esittelijä

Vs. tekninen johtaja Maria Annala

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen.

Lisätietoja

Vs. tekninen johtaja Maria Annala, puh. 050 330 5326,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
