

## **Liikunta-alueiden rakentaminen, perusparantaminen ja varustaminen investointimäärärahan tarkistus**

Tekninen lautakunta 12.11.2024 § 61  
371/10.03.01.03/2023

### **Valmistelija**

Vs. tekninen johtaja Maria Annala

Kuluvalle vuodelle 2024 liikunta-alueiden rakentaminen, perusparantaminen ja varustaminen -investoinnille oli myönnetty menotarpeeksi 375.000 euroa ja tulopuolelle 96.000 euroa, joka oli arvio mahdollisesta avustuksesta. Alahärmän urheilukentän saneerauksen hanketta on rahoitettu tästä määrärahasta. Alahärmän urheilukentän muutosten kustannusarvio on ollut vuoden 2020 suunnitelmien mukaan 570.000 euroa.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.6.2023 § 41 valinnut Alahärmän urheilukentän saneerauksen urakoitsijaksi Tuhkasaari Oy:n.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 7.11.2023 tekemällään päätöksellä LSSAVI/23138/2022 myöntänyt hankkeelle valtionavustusta 120.000 euroa. Avustuksen käyttöajaksi on määritelty 1.1.2023-31.12.2025. Saatu avustussumma tarkentui siis 96.000 eurosta 120.000 euroon. Maksatushakemus myönnetystä avustuksesta tehdään vielä tämän vuoden aikana.

Vuonna 2023 rahaa Alahärmän urheilukentän saneeraukseen käytettiin 231.125,49 euroa.

Urakan edetessä kesällä 2024 tuli ilmi, että alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, myös juoksuratojen osuus on uusittava. Urakoitsijan antaman lisäyötarjouksen mukainen toteutussumma oli 275.000 euroa. Lopulliseksi Alahärmän urheilukentän saneerauksen kokonaishankintahinnaksi muodostuu lisä- ja muutostöiden jälkeen 845.000 euroa.

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 13.8.2024 § 43 kohdentaa Kiinteät rakenteet ja laitteet -hankeryhmän sisällä liikunta-alueiden rakentaminen, perusparantaminen ja varustaminen -investoinnille määrärahaa 122.799 euroa, eli yhteensä noin 497.800 euroa. Alahärmän urheilukentän hankintameno tarve tälle vuodelle on kuitenkin yhteensä 613.875 euroa. Määräraha tarve esitetään bruttosummana, ilman avustuksia. Määräraha vajausta on siis noin myönnetyn avustuksen verran eli 116.075 euroa.

### **Esittelijä**

Vs. tekninen johtaja Maria Annala

### **Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2024 liikunta-alueiden rakentaminen, perusparantaminen ja varustaminen investointimäärärahaan tehdään menopuolelle 120.000 euron ja tulopuolelle 24.000 euron lisäykset. Muutos ei lisää käytettävää määrärahaa.

### **Päätös**

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen.

### **Lisätietoja**

Vs. tekninen johtaja Maria Annala, puh. 050 330 5326,  
etunimi.sukunimi@kauhava.fi

