

Taloudellinen loppuselvitys/ Alahärmän urheilukentän perusparannus

Tekninen lautakunta 04.02.2025 § 5
371/10.03.01.03/2023

Valmistelija Vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Jukka Arvola 13.1.2025

Alahärmän urheilukentän perusparannusurakka on vastaanotettu 1.11.2024.

Alkuperäinen urakkasumma	445 437,00 €
+ Lisä- ja muutostyöt	298 558,80 €
- Hyvitykset	- 28 910,00 €
Lopullinen urakkasumma	772 905,80 €
+ Muut kustannukset	61 206,62 €
- Valtionavustus	-120 000,00 €
Alahärmän urheilukentän perusparannus yhteensä (alv 0%)	714 112,42 €

Esittelijä Vs. tekninen johtaja Maria Annala

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen.

Lisätietoja Vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Jukka Arvola, puh. 040 353 1578, etunimi.sukunimi@kauhava.fi
