

Taloudellinen loppuselvitys/ Rengon alueen teiden saneeraus RV III

Tekninen lautakunta 20.01.2026

263/10.03.01.01/2023

Valmistelija

Vt. yhdyskuntatekniikan päällikkö Jukka Arvola 15.1.2026

Rengon alueen teiden saneeraus RV III rakennusurakka on vastaanotettu 29.8.2024.

Alkuperäinen urakkasumma	304.300,00 €
+ Lisä- ja muutostyöt	3.270,00 €
- Hyvitykset	6.375,00 €
Lopullinen urakkasumma	301.195,00 €
+ Muut kustannukset	9.760,73 €
Hankkeen kokonaiskustannukset (alv 0%)	310.955,73 €

Esittelijä

Vt. tekninen johtaja Maria Annala

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Lisätietoja

Vt. yhdyskuntatekniikan päällikkö Jukka Arvola, puh. 040 353 1578,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
